

Rapport d'audit de deploiment

Plateforme cooperative Gathe Finance



Reference	AUDIT-GF-2026-06-23-DEP
Date d'emission	23 juin 2026
Type d'audit	Post-deploiement — Infrastructure & Applicatif
Perimetre	5 sous-domaines + application mobile Flutter
Environnement	VPS Contabo — gathe-finance.horus-lab.com
Niveau de risque	Operationnel avec 4 reserves bloquantes

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

Sommaire

Rapport d'audit de déploiement

Plateforme cooperative Gathe Finance

01	Synthese executive
02	Methodologie de l'audit
03	Contexte et objectifs
04	Synthese des constats
05	Detail par plateforme
06	Infrastructure et exploitation
07	Findings classes par severite
08	Reference
09	Date d'emission
10	Annexes techniques

Reference Plan de l'audit 2026-06-23 DEP

Date d'emission 23 juin 2026

Type d'audit Post-déploiement — Infrastructure & Applicatif

Perimetre 5 sous-domaines + application mobile Flutter

Environnement VPS Contabo — gathe-finance.horus-lab.com

Niveau de risque **Operationnel avec 4 reserves bloquantes**

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

01. Synthese executive

Rapport d'audit de deployment

Contexte de la mission

Le Groupe Horus-lab, agissant en qualite d'auditeur independant a la demande de la direction technique de la cooperative Gathe Finance, a procede le 23 juin 2026 au controle complet de la stack de production fraichement deployee sur le VPS Contabo 81.0.246.144. L'objectif etait de valider l'operationnalibilite reelle des cinq plateformes publiques ainsi que du client mobile Flutter, et de produire un etat des lieux exploitable par les equipes Dev et Ops avant ouverture grand public.

Verdict global

La stack est **techniquement deployee et joignable** en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont reportes en etat *healthy*. Quatre irritants bloquants **Date d'expiration** 23 juin 2026 **Type d'audit** Post-deploiement — Infrastructure & Applicatif néanmoins ete identifies, dont une erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit imperativement etre traitee avant l'ouverture aux operateurs staff.

Perimetre 5 sous-domaines + application mobile Flutter

Indicateurs clés

Environnement VPS Contabo — gathe-finance.horus-lab.com

Indicateur	Statut	Commentaire
Disponibilite reseau	OK	Cinq sous-domaines repondent en HTTPS valide
Validite certificats TLS	OK	Let's Encrypt actifs sur tous les vhosts
Sante backend Django	OK	Healthcheck /healthz/ = 200, conteneur healthy
Sante Postgres 16	OK	DB initialisee, conteneur healthy
Routage nginx mutualise	OK	Quatre projets en cohabitation propre
UX console admin	RESERVE	Erreur HTTP 400 sur l'API rewrite
UX portail membre	RESERVE	Routes non prefixees retournent 404
CMS Wagtail (racine cms.*)	RESERVE	Redirige silencieusement vers la vitrine
Build mobile production (AAB)	OK	Signe, 53,7 Mo, pret Play Store
Suite de tests mobile	OK	118 / 118 tests verts
Pipeline CI/CD GHCR	OK	Workflows ci.yml + deploy.yml armes

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont néanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

Faits saillants

- Mise en service technique reussie : les images GHCR sont deployees, les certificats Let's Encrypt emis et les services socle joignables.

GROUPE HORUS-LAB

• Quatre initiaux UX bloquent un parcours utilisateur fluide ; ils sont concentres sur la console admin et le panel Brevo.
 • Douala, Cameroun

• Trois actions tierces restent a executer par l'exploitant : declaration du webhook Tara, verification du domaine expediteur Brevo, publication de l'AAB sur Google Play Console.

Rapport d'audit de deploiement

• Aucune vulnerabilite critique ni perte de donnees imminente detectee dans le perimetre de cet audit externe.

Plateforme cooperative Gathe Finance



Reference	AUDIT-GF-2026-06-23-DEP
Date d'emission	23 juin 2026
Type d'audit	Post-deploiement — Infrastructure & Applicatif
Perimetre	5 sous-domaines + application mobile Flutter
Environnement	VPS Contabo — gathe-finance.horus-lab.com
Niveau de risque	Operationnel avec 4 reserves bloquantes

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

02. Methodologie de l'audit

Rapport d'audit de deploiement

Approche retenue

L'audit a ete conduit en **boite grise**, combinant des controles externes par requetes HTTP/S, l'inspection des fichiers d'infrastructure (docker-compose, configurations nginx, variables d'environnement anonymisees) et la lecture ciblée du code applicatif Next.js, Django et Flutter pour mettre en regard les comportements observes avec les chemins d'execution sous-jacents.

Operations realisees

- Sondage HTTP de chaque sous-domaine (codes retour, en-tetes, redirections, taille de payload, temps de reponse).
 - Inspection des conteneurs Docker en production et de leurs configurations runtime (variables d'environnement, reseaux, alias DNS).
 - Lecture des fichiers docker-compose.prod.yml, docker-compose.nginx-external.yml, settings Django et de la configuration Flutter.
- Reference** AUDIT-GF-2026-06-23-DEP
- Date d'emission** 23 juin 2026
- Type d'audit** Post-deploiement — Infrastructure & Applicatif
- Perimetre** 5 sous-domaines et application mobile Flutter mutualisee.
- Environnement** VPS Contabo de la suite de Gathe Finance (horus-lab.com) ainsi que de l'analyseur statique (flutter_analyze).
- Niveau de risque** **Operationnel avec 4 reserves bloquantes**
- Production d'un build AAB de production avec injection de l'URL prod dans la configuration mobile.

Criteres d'evaluation

Dimension	Question controlee
Disponibilite	L'URL repond-elle en HTTPS valide ?
Contenu rendu	Le HTML ou JSON livre correspond-il a l'attendu fonctionnel ?
Coherence routage	Les routes alternatives (locales, sous-pages cles) renvoient-elles 200 ?
UX premier acces	Un visiteur non-authentifie obtient-il un etat utilisable ?

Limites declarees

- VERDICT GLOBAL**
- Les controles fonctionnels metier (versement, demande de credit, decision comite, webhook Tara) n'ont pas ete rejoues end-to-end, faute de compte membre actif en production.
 - La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS
 - Les logs runtime cote serveur ont repose sur les retours de l'exploitant : l'auditeur n'a pas eu sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration.
 - Les tests de charge et l'etude de resilience sont hors perimetre, qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

03. Perimetre evalue

Rapport d'audit de deploiement

Plateformes audites

#	Sous-domaine	Role	Image
1	gathe-finance.horus-lab.com	Vitrine publique Next.js	ghcr.io/.../site:latest
2	portail.gathe-finance.horus-lab.com	Espace membre Next.js	ghcr.io/.../portal:latest
3	admin.gathe-finance.horus-lab.com	Console staff Next.js	ghcr.io/.../admin:latest
4	api.gathe-finance.horus-lab.com	API REST Django + DRF	ghcr.io/.../backend:latest
5	cms.gathe-finance.horus-lab.com	Wagtail — edition contenu	ghcr.io/.../backend:latest

Date d'emission 23 juin 2026

Type d'audit Post-deploiement — Infrastructure & Applicatif

Services tiers branches
Perimetre 5 sous-domaines + application mobile Flutter

Service	Etat	Action requise
Brevo (e-mails transactionnels)	Configure	Verifier domaine expéditeur dans la console Brevo
Tara MoMo (paiements)	Configure	Declarer l'URL de webhook dans le dashboard Tara
GitHub Container Registry	Pipeline actif	Quatre images publiees a chaque push sur main
Let's Encrypt	Cinq certificats actifs	Renouvellement automatique par certbot
Google Play Console	AAB pret	Upload manuel restant a executer

Topologie d'infrastructure

La cible heberge actuellement **quatre projets independants** derriere un meme reverse-proxy nginx mutualise. Les conteneurs Gathe Finance rejoignent le reseau Docker partage et y exposent des alias DNS uniques (gathe-backend, gathe-db, gathe-site, etc.) qui evitent les collisions de noms avec les autres projets.

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

Rapport d'audit de déploiement

Date d'émission Mobile (Duna)	23 juin 2026	OK	OK	OK	OK	A
Type d'audit	Post-déploiement — Infrastructure & Applicatif					
Perimetre	5 sous-domaines + application mobile Flutter					
Environnement	APS Contrôle : cathe-finance.horus-lab.com					

Niveau de risque : **Operationnel avec 4 reserves bloquantes**

La page /dashboard renvoie une erreur **HTTP 400 Bad Request** sur les appels API client-side. Le rewrite Next.js qui proxifie /api/v1/* vers gathe-backend:8000 est rejete par Django. Resultat : page blanche apres le shell de chargement.

Lorsqu'un visiteur non authentifié atteint la racine /, l'application redirige vers /dashboard et reste figée sur l'état *Chargement...* Aucune bascule automatique vers /login n'est déclenchée.

Les routes non prefixees telles que `/login` ou `/dashboard` retournent un 404. Seules les URL prefixees par la locale (`/fr/...`, `/en/...`) sont resolues. Les liens transactionnels emis par e-mail sont donc fragiles.

La racine cms.gathe-finance.horus-lab.com/ redirige silencieusement vers la vitrine. Le sous-domaine devrait afficher un message d'orientation ou rediriger directement vers /admin/. La stack Gathe Finance est techniquement déployée et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audités. Le moteur métier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont néanmoins été identifiés, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit être traitée en priorité avant ouverture grand public.

05. Detail par plateforme

Rapport d'audit de deploiement

5.1 Vitrine publique — CONFORME

URL auditee : <https://gathe-finance.horus-lab.com/>

Plateforme cooperative Gathe Finance

Parametre	Valeur observee
Code HTTP	200 OK
Titre HTML	Gathe Finance — Cooperative d'epargne et de credit au Cameroun
Poids HTML	197 942 octets
Temps de reponse	1.73 seconde (cold)
Reference	AUDIT-GF-2026-06-23-DEP
En-tete Server	nginx/1.29.8

Type d'audit TLS Post-deploiement — Let's Encrypt valide Infrastructure & Applicatif

Perimetre 5 sous-domaines + application mobile Flutter

Le rendu Next.js est complet, les polices Sora et Inter sont pre-chargees, les images optimisees via le pipeline _next/image. La locale FR est detectee et le contenu institutionnel est coherent avec l'identite

Niveau de risque Operationnel : Aucune reserve bloquantes

5.2 Portail membre — CONFORME PARTIELLEMENT

URL auditee : <https://portail.gathe-finance.horus-lab.com/>

Endpoint	Code	Statut
GET /	200	OK
GET /fr	200	OK
GET /login	404	Non resolu (non prefixe)
GET /dashboard	404	Non resolu (non prefixe)

Toutes les routes fonctionnelles vivent sous `/[locale]/...`. Les chemins non prefixes (`/login`, `/dashboard`, `/savings`, `/loans`) retournent 404 systematiquement. L'origine probable est l'absence de fallback dans le middleware `next-intl`. Impact metier : les e-mails transactionnels (welcome, decaissement, retrait) qui contiennent des liens non prefixes echoueront silencieusement.

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

GROUPE HORUS-LAB

5.3 Console d'administration — NON CONFORME

Cellule Audit & Recette • Douala, Cameroun

URL auditee : https://admin.gathe-finance.horus-lab.com/ Plateforme la plus degradee.

Endpoint	Code	Statut
GET /	200	Redirige en interne vers /dashboard
	200	Page blanche — erreur 400 au fetch API
GET /login	200	Formulaire rendu correctement
	404	Pas d'118n cote admin
GET /api/v1/admin/dashboard/	400	Rewrite Next.js rejete par Django

Analyse de la cause technique. La console d'administration Next.js utilise un client API en chemin relatif (`const API_BASE = "/api/v1/"`) et repose sur une regle `rewrites()` du `next.config.mjs` qui proxifie `/api/v1/:path+` vers `${BACKEND_INTERNAL_URL}/api/v1/:path+/. En production, le backend repond systematiquement par un HTTP 400 Bad Request au flux passant par ce rewrite, alors que la requete est envoyee directement au serveur de l'application gathe-finance.horus-lab.com retourne un 403 attendu (auth requise).`

Reference AUDIT-OP-2026-06-23-DEP

Date d'emission 23 juin 2026

Type d'audit Post-mortem

Perimetre 5 sous-domaines + application mobile Flutter

Hypothese privilegiee Le rewrite Node forge un en-tete `Host: gathe-backend` qui n'est pas reconnu par `DJANGO_ALLOWED_HOSTS` dans l'environnement runtime du conteneur, soit parce que l'override `Blocker compose nginx external.yml` n'a pas applique sa concatenation au moment du redemarrage, soit parce que `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` ne contient pas `admin.gathe-finance.horus-lab.com`. La verification est consinee au point F-01 du plan de remediation.

Environnement VPS Contabo — gathe-finance.horus-lab.com

Niveau de risque Operationnel avec 4 reserves bloquantes

Impact metier. Un operateur staff qui tape directement l'URL admin dans son navigateur voit un ecran de chargement puis une page blanche. Le seul recours actuel est de deviner l'URL `/login`, ce qui sera percu comme un blocage applicatif majeur lors de la formation des operateurs.

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

Endpoint	Methode	Code	Statut
/healthz/	GET	200	Healthcheck OK
Plateforme cooperative Gathe Finance	GET	200	Payload JSON conforme
	POST	400	Message FR : Email et mot de passe requis
	GET	405	Method not allowed attendu
/api/v1/members/me/	GET (anonyme)	403	Auth requise

Le backend Django repond rapidement, retourne des messages d'erreur en francais et fournit un payload JSON conforme aux regles metier 2026 (montant suggere 1 000 XAF, cut-off 17h, canal Tara primaire). Le conteneur gathe-finance-prod-backend-1 est marque *healthy*. La base Postgres a ete reinitialisee proprement apres reset du mot de passe et accueille un schema migre complet.

Reference : AUDIT-GF-2020-06-23-DEP
 Date d'emission : 23 Juin 2026
 Type d'audit : Post-deploiement — Infrastructure & Applicatif

5.5 CMS Wagtail — CONFORME PARTIELLEMENT

Endpoint	Code	Statut
/	302 vers vitrine	Comportement non desire
/admin/	200	Console accessible (S'identifier — Wagtail)
/api/v2/pages/	200	API headless OK
/cms/admin/	404	Normal (chemin inutile)

La console Wagtail est accessible sous /admin/, le formulaire d'authentification s'affiche correctement, et l'API headless /api/v2/pages/ est exploitable par les fronts Next.js et mobile. La racine du sous-domaine redirige cependant silencieusement vers la vitrine, ce qui est un signal de deploiement non finalise. Recommandation : afficher une page d'orientation explicite ou rediriger vers /admin/.

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

62 infos/warnings tolères, 0 erreur fatale

Plateforme cooperative Gathe Finance

flutter test

118 / 118 tests verts

Reference	AUDIT-GF-2026-06-23-DEP
Date d'émission	23 juin 2026
Type d'audit	Post-déploiement — Infrastructure & Applicatif
Perimetre	5 sous-domaines sur application mobile Flutter
Environnement	VPS Contabo — gathe-finance.horus-lab.com

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifiees, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

06. Infrastructure et exploitation

Rapport d'audit de deploiement

6.1 Caracteristiques de l'note

Parametre	Valeur
Fournisseur	Contabo
	81.0.246.144
Systeme d'exploitation	Ubuntu 24.04.4 LTS
Noyau	6.8.0-106-generic
Charge moyenne	0,32 (sain)
Utilisation disque	51,7 % sur 95,82 Go
Date d'emission	23 juin 2026
Utilisation memoire	49 %

Perimetre 5 sous-domaines + application mobile Flutter

Environnement VPS Contabo — gathe-finance.horus-lab.com

6.2 Reverse-proxy mutualise

Niveau de risque **Operationnel avec 4 reserves bloquantes**

Le conteneur backend-nginx-1 (image nginx:alpine) sert simultanement **quatre projets independants**. Cette mutualisation impose une discipline forte sur les noms de service et les alias DNS du reseau Docker partage.

Projet	Sous-domaines	Cohabitation
afrikamode	backend.afrikamode.horus-lab.com	Active
assistant-direction-api	api-assistant-ia.horus-lab.com	Retire — bloc nginx nettoye lors de l'audit
edlearning	edlearning.horus-lab.com	Active
Gathe Finance	Cinq sous-domaines listes en 3.1	Active

6.3 Incident corrige en cours d'audit

VERDICT GLOBAL
Au demarrage du conteneur nginx mutualise, l'erreur [emerg] host not found in upstream "assistant-direction-api" empechait le redemarrage. Le conteneur tiers avait ete retire sans nettoyage de la configuration nginx. **L'auditeur a fait supprimer les lignes 140 a 199** du fichier /home/deploy/afrikamode/backend/deploy/nginx/default.conf, creant prealablement un backup bak. Le redemarrage est valide, les quatre projets ont ete restaures dans le meme temps. base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

6.4 Pipeline d'integration et de deploiement

Cellule Audit & Recette • Douala, Cameroun

Deux workflows GitHub Actions sont armes. ci.yml execute les tests obligatoires (ruff et pytest backend, npm lint et tsc frontend, flutter analyze et flutter test) puis publie quatre images GHCR en parallele. deploy.yml se declenche sur succes de CI, ouvre une session SSH vers le VPS, execute docker compose pull & docker compose up --wait --build --renew-anon-keys --et bascule automatiquement sur l'ancien tag en cas d'echec.

Plateforme cooperative Gathe Finance

La configuration de la plateforme est geree par les trois secrets GitHub (VPS_HOST, VPS_USER, VPS_SSH_PRIVATE_KEY) n'ont pas encore ete poses. Cette retention est volontaire afin de valider manuellement le premier deploiement.

6.5 Sauvegardes

Postgres beneficie d'un cron interne quotidien a 03h00 UTC qui execute pg_dump compressé vers le volume gathe-finance-prod_backups. La retention est fixée a 30 jours. L'audit attire l'attention sur l'absence de replication hors VPS. Si la DB est compromis ou perdu, la DB et ses sauvegardes disparaissent ensemble. La mise en place d'un push rsync chiffre vers un stockage tiers (Backblaze B2, OVH PCA) est recommandée dans le mois.

Type d'audit Post-deploiement — Infrastructure & Applicatif

Perimetre 5 sous-domaines + application mobile Flutter

Environnement VPS Contabo — gathe-finance.horus-lab.com

Niveau de risque Operationnel avec 4 reserves bloquantes

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifiés, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

07. Findings classes par severite

Rapport d'audit de deploiement

Legende des severites

Severite	Definition	Delai attendu
CRITIQUE	Blocage metier, securite ou perte de donnees imminente	Sous 24 heures
	Friction UX significative, contournable mais visible	Sous 7 jours
MINEUR	Anomalie ergonomique ou cosmetique non bloquante	Sous 30 jours
INFO	Recommandation d'optimisation	Planifie

Reference AUDIT-GF-2026-06-23-DEP

Date d'emission 23 juin 2026

Inventaire des findings

Type d'audit Post-deploiement Infrastructure & Applicatif

ID	Severite	Composant	Constat synthetique
F-01	MAJEUR	Admin	HTTP 400 sur /api/v1/* via le rewrite Next.js (page blanche dashboard)
F-02	MAJEUR	Admin	Racine / reste en "Chargement..." sans redirection vers /login
F-03	MAJEUR	Portail membre	Routes non prefixees /login, /dashboard, /savings renvoient 404
F-04	MINEUR	CMS Wagtail	Racine cms.*/ redirige silencieusement vers la vitrine
F-05	MINEUR	Mobile	62 infos/warnings d'analyse statique (unawaited_futures, etc.)
F-06	INFO	Backups	Aucune replication hors-VPS — risque corruption / ransomware
F-07	INFO	CI/CD	Secrets GitHub VPS_* pas encore poses — CD auto inactif
F-08	INFO	Tara MoMo	URL de webhook pas encore declaree dans le dashboard Tara
F-09	INFO	Brevo	Domaine expéditeur horus-lab.com a verifier dans Brevo

Niveau de risque **Operationnel avec 4 reserves bloquantes**

Aucun finding CRITIQUE

A la date du present rapport, l'audit n'a identifie aucun blocage securitaire ni perte de donnees imminente. Les corrections sont exclusivement liees a l'experience utilisateur et a des actions d'exploitation a finaliser.

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

08. Plan de remediation recommande

Rapport d'audit de deploiement

Court terme (sous 7 jours)

Plateforme cooperative Gathe Finance

- Diagnostiquer et corriger l'erreur HTTP 400 du rewrite admin
- Verifier la valeur runtime de DJANGO_ALLOWED_HOSTS et de CSRF_TRUSTED_ORIGINS dans le conte
- Implementer la garde d'authentification cote admin

- Ajouter un middleware Next.js qui redirige tout chemin /(authed)/* vers /login lorsque le cookie de session es
- F-03 Activer le fallback de locale sur le portail membre
- Configurer le middleware next-intl pour rediriger /<path> vers /<defaultLocale>/<path> ; les liens transaction

Reference AUDIT-GF-2026-06-23-DEP

Date d'emission 23 juin 2026

Moyen terme (sous 30 jours)

Type d'audit Post-deploiement Infrastructure & Applicatif

Perimetre Page d'orientation sur ems.gathe-finance.ch ou 51ab.com/

Environnement Ajouter VPS Global de redirection d'un template Wagtail neutre menant explicitement vers /admin/.

Niveau de risque Squeep Mobile et awaited_futures, trailing_commas, imports

- Operer un nettoyage cible puis durcir le analysis_options.yaml afin de prevenir les regressions.
- F-06 Replication des backups Postgres hors VPS
- Script cron quotidien rsync chiffre vers un bucket Backblaze B2 ou un espace OVH PCA.
- F-07 Activation du CD auto GitHub
- Poser les trois secrets GitHub apres validation manuelle d'un premier deploiement automatique sur un com

Exploitation immediate

- F-08 Declarer le webhook Tara dans le dashboard taramoney.com
- URL : https://api.gathe-finance.horus-lab.com/api/v1/payments/webhook/tara/ · Secret : TARA_WEBHOOK
- F-09 Verifier le sender Brevo

VERDICT GLOBAL

- Console Brevo > Senders, Domains & dedicated IPs : verifier que horus-lab.com est marque Verified, s
- Publier l'AAB sur Google Play Console
- La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS
- Upload manuel de app-release-aab (audit/release ou mobile/build/app/outputs/bundle/release/) puis examiner
- sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur moteur Django ainsi que la
- base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete
- identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration
- qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.

09. Annexes techniques

Rapport d'audit de déploiement

9.1 Inventaire des codes HTTP observés

URL	Methode	Code
gathe-finance.horus-lab.com/	GET	200
portail.gathe-finance.horus-lab.com/	GET	200
portail.gathe-finance.horus-lab.com/fr	GET	200
portail.gathe-finance.horus-lab.com/login	GET	404
admin.gathe-finance.horus-lab.com/	GET	200
admin.gathe-finance.horus-lab.com/dashboard	GET	200 (page blanche)
admin.gathe-finance.horus-lab.com/login	GET	200
api.gathe-finance.horus-lab.com/api/v1/application/mobile Flutter	GET	400
api.gathe-finance.horus-lab.com/healthz/	GET	200
api.gathe-finance.horus-lab.com/api/v1/savings/info/	GET	200
api.gathe-finance.horus-lab.com/api/v1/auth/login/	POST	400 (FR)
cms.gathe-finance.horus-lab.com/	GET	302 vers vitrine
cms.gathe-finance.horus-lab.com/admin/	GET	200
cms.gathe-finance.horus-lab.com/api/v2/pages/	GET	200

Date d'émission : 23 juin 2020

Perimetre : 5 sous-domaines + application mobile Flutter

Niveau de risque : Operationnel avec 4 reserves bloquantes

9.2 Inventaire des conteneurs en production

Conteneur	Image	Etat
gathe-finance-prod-db-1	postgres:16-alpine	Up (healthy)
gathe-finance-prod-backend-1	ghcr.io/.../backend:latest	Up (healthy)
gathe-finance-prod-qcluster-1	ghcr.io/.../backend:latest	Up
gathe-finance-prod-site-1	ghcr.io/.../site:latest	Up
gathe-finance-prod-portal-1	ghcr.io/.../portal:latest	Up
gathe-finance-prod-admin-1	ghcr.io/.../admin:latest	Up
gathe-finance-prod-backup-1	postgres:16-alpine	Up
backend-nginx-1 (mutualise)	nginx:alpine	Up

La stack Gathe Finance est techniquement déployée et joignable en HTTPS. Les bases Postgres sont saines. Quatre points bloquants ou en healthmonits etc identifiés, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration.

Element	Valeur
Fichier	mobile/build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab
SHA-256	b329b3e7ab7689ef96eb7bb27aa4c10b97eefb0cbdc8003596ea54edceb90514
API_BASE_URL	https://api.gathe-finance.horus-lab.com

9.4 Documents de reference

Reference	AUDIT-GF-2026-06-23-DEF
Date d'emission	23 juin 2026
Type d'audit	Post-deploiement
Perimetre	5 sous-domaines + application mobile Flutter
Environnement	VPS Centabo - gathe-finance.horus-lab.com
Niveau de risque	Operationnel avec 4 reserves bloquantes

Signature

Rapport etabli par le **Groupe Horus-lab** — Cellule Audit & Recette, a Douala, le **23 juin 2026**. Le present document a valeur de constat a date. Les corrections recommandees en section 08 feront l'objet d'un rapport complementaire *Plan de remediation* une fois les actions executees et re-controlees.

VERDICT GLOBAL

La stack Gathe Finance est techniquement deployee et joignable en HTTPS sur les cinq sous-domaines audites. Le moteur metier Django ainsi que la base Postgres sont sains. Quatre points bloquants UX ont neanmoins ete identifies, dont l'erreur HTTP 400 sur la console d'administration qui doit etre traitee en priorite avant ouverture grand public.